

スケジュール表

| ▼内容 | ▶年度 | 令和2年度 | | | | | | | | | | 令和3年度 | | | | | | | | | | 令和4年度 | | | | |
|------|---------|------------|-------|---------|----|------------|----|--------|----|----------|----|--------|----|-------------|-----------|-----|-----|-----|----------|-----|----|-------|----|--------|--|--|
| | | 12月 ~下旬 | 12/25 | 1月 | 2月 | 3月 3/10 | 下旬 | 4月 | 5月 | 6月 上旬 | 下旬 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 上旬 | 下旬 | 11月 | 12月 | 1月 上旬 | 下旬 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | | |
| 運行内容 | ルート・停留所 | 検討(※最終案確定) | | ●確定 | | ●確定 | | ●確定 | | 検証・検討 | | 検証・検討 | | 検証・検討 | | ●確定 | | ●確定 | | ●確定 | | | | | | |
| | 運賃・割引制度 | 検討(※最終案確定) | | ●確定 | | ●確定 | | ●確定 | | 検証・検討 | | 検証・検討 | | 検証・検討 | | ●確定 | | ●確定 | | ●確定 | | | | | | |
| | 時刻表 | 検討(※最終案確定) | | ●確定 | | ●確定 | | ●確定 | | 検証・検討 | | 検証・検討 | | 検証・検討 | | ●確定 | | ●確定 | | ●確定 | | | | | | |
| 許認可 | 21条許可申請 | ○申請準備 | | ○申請 | | ●許可 | | ○申請/交付 | | ○申請/交付 | | ○申請/交付 | | ○申請 | | ●許可 | | ○申請 | | ●許可 | | ○申請 | | ●許可 | | |
| | 4条許可申請 | | | ○準備開始 | | | | | | | | | | ※運行事業者 4条取得 | | | | | | | | | | | | |
| 契約関係 | 基本協定 | ●締結 | | R6.3.31 | | | | ●更新 | | ●更新 | | | | | | | | | | | | | | ●更新 | | |
| | 年度協定 | ●締結 | | R3.3.31 | | | | ●更新 | | ●更新 | | | | | | | | | | | | | | ●更新 | | |
| | 車両貸借契約 | ●締結 | | R6.3.31 | | | | ●更新 | | ●更新 | | | | | | | | | | | | | | ●更新 | | |
| 補助金 | 市補助金 | ○要領準備 | | ●策定 | | | | ○申請/交付 | | ○申請/交付 | | ○申請/交付 | | ○申請 | | ●決定 | | ○申請 | | ●決定 | | | | | | |
| | 国庫補助金 | | | | | | | | | | | | | ●計画確定 | | ○申請 | | ●決定 | | ○募集 | | | | (交付対象) | | |
| その他 | ワゴン愛称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出発式 | | | ○準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第13回 飯能市地域公共交通対策協議会
 ○時期 令和2年12月25日(金)
 ○議題 **実証運行時の運行形態**(21条申請)
 ・ルート、停留所(時刻表)
 ・運賃、割引制度 ほか
 ▶ 西武ハイヤー(株)が埼玉運輸支局(国交省)に申請

第14回 飯能市地域公共交通対策協議会
 ○時期 令和3年5月下旬~6月上旬
 ○議題 ・生活交通確保維持改善計画について
 (国庫補助金申請に必要)
 ・実証運行の中間報告
 ▶ 西武ハイヤー(株)が関東運輸局(国交省)に計画認定申請

第15回 飯能市地域公共交通対策協議会
 ○時期 令和3年10月下旬
 ○議題 **本格運行時の運行形態**(4条申請)
 ・実証運行の検証結果報告
 ・ルート、停留所(時刻表)、運賃、割引制度 ほか
 ▶ 西武ハイヤー(株)が埼玉運輸支局(国交省)に申請