

原市場・南高麗 飯能市乗合ワゴン 路線再編スケジュール (R5 下期～R6 上期)

令和 5 年度		
No. 時期	内容	備考
① R5. 11. 6	飯能市地域公共交通対策協議会 ・ 実証運行結果の報告 ・ 検討スケジュールと課題の共有	今ここ
② R5. 12. 1～	おでかけ通信発行 (関係地区) ・ 実証運行結果の周知 ・ 乗込調査結果の周知 ・ 意見募集を実施	地域から意見募集
③ R5. 12 中旬	第 1 回地区検討会 (両地区) ・ 実証運行結果と乗込調査結果の共有 ・ 意見交換	地域との意見交換
④ ～R6. 1 中旬	運行素案の内容検討 ・ 関係者との調整 (庁内外)	
⑤ R6. 1 下旬	庁内検討委員会 ・ 運行素案について協議	必要に応じて運行素案修正 ▶ 運行案決定
⑥ R6. 2 上～中旬	第 2 回地区検討会 (両地区) ・ 運行案の報告 ・ 意見交換	書面開催も検討
⑦ R6. 3. 1～	おでかけ通信発行 (関係地区) ・ 運行案の周知	
⑧ R6. 2 下旬～3 月上旬	飯能市地域公共交通対策協議会 バス事業者分科会 ・ 運行案について協議	必要に応じて運行案修正
⑨ R6. 3 下旬	飯能市地域公共交通対策協議会 ・ 運行案について協議 (承認)	▶ 運行内容決定

令和6年度

No. 時期	内容	備考
① R6. 4～	<ul style="list-style-type: none"> ・ 運行開始準備 ・ 国際興業、関係者との調整 ・ 協議会資料準備 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・ 4条申請関係資料 ・ サービス継続実施計画変更申請 ・ 令和7年度フィーダー計画策定 </div>	
② R6. 5 月上旬	庁内検討委員会	
③ R6. 5 上～中旬	飯能市地域公共交通対策協議会 バス事業者分科会 ・ 運行概要（4条申請）について協議	必要に応じて修正
④ R6. 5 下～6 月中旬	飯能市地域公共交通対策協議会 ・ 運行概要（4条申請）について協議（承認） ・ 地域旅客運送サービス継続実施計画の変更案を協議（承認） ・ 令和7年度フィーダー計画の協議（承認）	・ 国際興業㈱から運輸支局に4条届出 ・ 市から関東運輸局に計画変更申請、フィーダー計画認定申請
⑤ R6. 9 月上旬	おでかけ通信発行（関係地区） ・ 運行内容の変更周知	
R6. 10. 1	運行開始	