

飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年1月）

■アスベスト含有塗材の除去工事について、外壁部分においては6箇所区画のうち、1箇所を除去し、計2箇所区画の除去が完了しました。引き続き、外壁部分の隔離養生、除去を行っていきます（画像①）。

ダイオキシン類の除去工事については、密閉養生空間にするため、床に続き壁の枠組足場を設置しました（画像①、②、③）。また、密閉養生空間を負圧、集じんするための装置2基を設置しました（画像④）。

