

写

5 飯庶務発第 8 7 号

令和 5 年 6 月 2 日

飯能市議会議長 加 藤 由貴夫 様

飯能市長 新 井 重 治

令和 4 年度飯能市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法(昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号)第 2 6 条第 3 項の規定により、  
別紙のとおり報告します。

令和4年度飯能市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算 計上額	支払 義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る要する額の限度	説明
						円	円			
1 資本的 支出	1 建設 改良費	下水道工事第2工区 (清川橋)	51,000,000	0	51,000,000	企業債	51,000,000	0	0	添架管架設工において、道路事業との調整に不測の日数を要したため
						国庫補助金	0			
						損益勘定留保資金	0			

令和4年度飯能市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予 計 上 額	支 義 発 生 額	翌 年 度 繰 越 額	左の財源内訳		翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
						損 益 勘 定 留 保 資 金	不 用 額		
1 下水道事業費用	1 営業費用	飯能市浄化センター 主ポンプ設備修繕	22,605,000 円	0 円	22,605,000 円	22,605,000 円	0 円	0 円	交換予定外の部品の 損傷が確認され たが、交換部品は 受注生産品であ り、新たに製作す るのに日数を要す るため