スケジュール表（案）

資料３

▸年度：令和3年度　令和4年度

▸時期：3/10 下旬　4月　5月　6月 6/21 下旬　7月 上旬 中旬 下旬　8月 上旬 中旬 下旬　9月 上旬 中旬 下旬　10月 上旬 下旬　11月　12月　1月 上旬 1/24　2月 上旬 下旬　3月　4月　5月　6月　7月

飯能市乗合ワゴン

①実証運行検証

- ルート・停留所：検証・検討 →
- 運賃・割引制度：検証・検討 →
- 時刻表：検証・検討 →

②許認可

- 21条許可申請
- 4条許可申請：※運行事業者 4条取得

③補助金

- 市補助金：○申請／交付　○申請／交付
- 国庫補助金：●計画確定　○申請　●決定

④ワゴン愛称

○募集要項作成　○募集 →　○審査（庁内）→　○愛称案決定

実証運行開始

乗込調査 → まとめ（中間） → 各地区検討会① → まとめ（最終） → 各地区検討会② → 本格運行案

第十四回 飯能市地域公共交通対策協議会

第十五回 飯能市地域公共交通対策協議会

第十六回 飯能市地域公共交通対策協議会

- ●確定
- ●確定
- ●確定
- 廃止
- ○申請 →（処理期間：2か月）→ ●許可
- 対象
- ●決定
- 新愛称による運行開始

本格運行移行（予定）

支線最適化

①運行形態検討

- 現状分析：○現状分析 →
- 運行形態：○研究・検討 →

●方向性提示

○運行案作成 → まとめ → 自治会長説明 → 各地区検討会①

各地区検討会② → 各地区検討会③ → 運行案

●確定

②許認可

○申請 →（処理期間：2か月）→ ●許可

運行開始（移行）

▸時期：3/10 下旬　3月　4月　5月　6月 6/21 下旬　7月 上旬 中旬 下旬　8月 上旬 中旬 下旬　9月 上旬 中旬 下旬　10月 上旬 下旬　11月　12月　1月 上旬 1/24　2月 上旬 下旬　3月　4月　5月　6月　7月

▸年度：令和3年度　令和4年度