

スケジュール（R5 下期～R6 上期）

| 令和 5 年度  |  |   |
|--|--|---|
| 時期   | 内容   | 備考  |
| R5. 7～9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実証運行結果の集計、分析</li> <li>・ 国際興業との調整</li> </ul>   |   |
| R5. 9. 25  | 飯能市公共交通庁内検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実証運行結果の報告</li> <li>・ 検討スケジュールと課題の共有、意見交換</li> </ul>                        |   |
| R5. 10. 17   | 飯能市地域公共交通対策協議会 バス事業者分科会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実証運行結果の報告</li> <li>・ 検討スケジュールと課題の共有、意見交換</li> </ul>               |   |
| R5. 10. 23 . 27 . 29（原市場）<br>R5. 10. 30 11. 1（南高麗） | 乗込調査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者に対するアンケート調査を実施</li> <li>・ 利用乗降調査</li> </ul>                                       | ▶参考資料①<br>▶参考資料②  |
| R5. 11. 6  | 飯能市地域公共交通対策協議会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実証運行結果の報告</li> <li>・ 検討スケジュールと課題の共有</li> </ul>                             |   |
| R5. 12. 1～   | みんなで考えようおでかけの足通信 6 号発行（関係地区） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実証運行結果の周知</li> <li>・ 乗込調査結果の周知</li> <li>・ 意見募集を実施</li> </ul> |   |
| R5. 11. 8<br>R5. 12. 14                            | 第 1 回地区検討会（南高麗地区） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実証運行結果と乗込調査結果の共有</li> <li>・ 意見交換</li> </ul>                             | ▶参考資料②  |
| R5. 12. 15   | 第 1 回地区検討会（原市場地区） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実証運行結果と乗込調査結果の共有</li> <li>・ 意見交換</li> </ul>                             | ▶参考資料①  |
| R6. 2. 19  | 飯能市公共交通庁内検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運行素案について協議</li> </ul>  | ▶ <b>運行案決定</b>  |
| R6. 2. 27  | 飯能市地域公共交通対策協議会 バス事業者分科会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運行案について協議</li> </ul>  |   |
| R6. 3 上旬   | 第 2 回地区検討会（両地区、書面開催） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運行案の報告</li> </ul>  | <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; display: inline-block;">                         今ここ                     </div> |
| R6. 3. 29  | 飯能市地域公共交通対策協議会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運行案について協議（承認）</li> <li>・ 地域旅客運送サービス継続実施計画の変更案を協議（承認）</li> </ul>            | ▶ <b>運行内容決定</b>   |

| 令和6年度          |   |   |
|----------------|---|---|
| 時期             | 内容  | 備考                                      |
| R6.4.1～        | みんなで考えようおでかけの足通信7号発行(関係地区)<br>・運行内容の周知  |   |
| R6.4～          | ・運行開始準備<br>・国際興業、関係者との調整<br>・協議会資料準備<br>〔 ・運行内容詳細(系統新設、時刻表、運賃など)資料<br>・令和7年度フィーダー計画資料 〕 |   |
| R6.5 月上旬       | 飯能市公共交通庁内検討委員会  | 書面開催検討                                  |
| R6.5 上～中旬      | 飯能市地域公共交通対策協議会 バス事業者分科会<br>・運行内容詳細について協議  | 必要に応じて修正                                |
| R6.5 下～6 月中旬   | 飯能市地域公共交通対策協議会<br>・運行内容詳細について協議(承認)<br>・令和7年度フィーダー計画の協議(承認)                             | ・国際興業から運輸支局に届出<br>・市から関東運輸局にフィーダー計画認定申請 |
| R6.9 月上旬       | みんなで考えようおでかけの足通信8号発行(関係地区)<br>・運行内容の変更周知  |   |
| <b>R6.10.1</b> | <b>運行開始</b><br>▶飯能市乗合ワゴン・スクールバスの運行変更  |   |