


飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和元年8月）

隔離養生等の必要のない非飛散性アスベスト含有建材を含む内外装材等の撤去などを行いました。

撤去については、飛散抑制剤にて湿潤化し、手作業にて慎重に除去しました。



2階廊下：床材の撤去状況



2階廊下：壁・天井材の撤去状況



3階テラス：空調機フロンガス回収



びん手選別施設：外壁材の撤去状況