



飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和元年11月）

■ アスベスト含有塗材の除去工事について、10月に隔離養生した南側外壁1階部分のアスベスト除去を行いました（画像①、②、③）。続いて、建物内部階段室等の3箇所の隔離養生を行い、確認検査を経て、順次アスベスト含有塗材の除去を行っていきます。また、3、4階外壁部分については、隔離養生の施工中です（画像④）。



外壁アスベスト含有塗材除去作業



水処理施設の設置状況
(アスベスト除去に使用した水を処理して再利用しています。)



3、4階外壁部分隔離養生の状況



南側1階部分外壁アスベスト含有塗材除去後の状況