

## 飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年3月）

- アスベスト含有塗材の除去工事について、外壁部分においては6箇所（区画のうち、1箇所を除去し、計5箇所）の除去が完了しました（画像①）。残りの1箇所については、ダイオキシン類の除去工事完了後に着手します。
- ダイオキシン類の除去工事については、除染・解体作業を行うための管理区域（密閉養生空間）の設置が完了し、除染作業に着手しました（画像①、②、③、④）。

