

飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年5月）

- ダイオキシン類の管理区域内において、機器類の解体作業に着手し、解体材につきましては、順次トラックにて搬出しました（画像①、②）。
煙突部分については、ダイオキシン類の除染、解体に向けた仮設足場の組立作業が完了しました。この後、煙道の除染作業に着手していきます（画像③、④）。

