

## 飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年10月）

■建物本体については、地上部分の解体が完了し、基礎などの地下部分の解体に着手しました（画像①、②）。

煙突については、ハンドブレイカーでの解体作業を地上約30m付近まで行い、その後、重機による解体作業に着手しました（画像③）。

順次、コンクリートガラや鉄スクラップ等を適正処理するため、場外に搬出しています（画像④）。

