

写

30 飯庶務発第98号

平成30年6月8日

飯能市議会議長 野田直人様

飯能市長 大久保 勝

平成29年度飯能市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第3項の規定により、別紙のとおり報告します。

平成29年度飯能市一般会計事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 行為予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳					説明
				支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
									国県支出金	地方債	その他		
7 商工費	1 商工費	大河原観光公衆 トイレ新築工事	円 32,724,000	円 13,068,000	円 19,656,000	円 0	円 19,656,000	円 0	円 0	円 0	円 19,640,000	円 16,000	伐根後の宅盤高が設計と異なり、地盤の整備に不測の日数を要したため
		割岩橋照明設備等 設置事業	円 31,262,760	円 11,448,000	円 19,814,760	円 0	円 19,814,760	円 0	円 0	円 0	円 18,560,000	円 1,254,760	主装置電灯盤内プログラムの設計、製作に不測の日数を要したため

平成30年6月8日提出

飯能市長 大久保 勝