

写

28飯庶務発第89号

平成28年6月3日

飯能市議会議長 砂 長 恒 夫 様

飯能市長 大久保 勝

平成27年度飯能市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第3項の規定により、別紙のとおり報告します。

平成27年度飯能市一般会計事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 行為予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳					説明
				支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
									国県支出金	地方債	その他		
8 土木費	2 道路橋 りよう費	市道1-2961号線 踏切整備工事委託	円 149,716,000	円 0	円 149,716,000	円 0	円 149,716,000	円 0	円 39,963,000	円 104,200,000	円 0	円 5,553,000	当初予定していなかった 仮設ケーブル管の設計、 道路協議、施工に不測の 日数を要したため
8 土木費	2 道路橋 りよう費	太嘉橋架替工事	71,558,640	28,080,000	43,478,640	0	43,478,640	0	0	25,400,000	0	18,078,640	地質調査と異なる強固な 岩盤が確認され、掘削に 不測の日数を要したため
8 土木費	4 都市計 画費	双柳北部地区計画 道路整備事業	65,608,998	45,918,998	19,690,000	0	19,690,000	0	0	14,400,000	0	5,290,000	地権者との用地交渉に不 測の日数を要したため

平成28年6月3日提出

飯能市長 大久保 勝