



29 飯庶務発第93号

平成29年6月9日

飯能市議会議長 野 田 直 人 様

飯能市長 大久保 勝

平成28年度飯能市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、
別紙のとおり報告します。

平成 28 年度 飯能市 水道事業会計 予算繰越計算書

地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算 計上額	支 払 義務 発生額	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳		不 用 額	翌年度繰 越額に係 る繰越を 要するた な卸資産 の購入限 度額	説 明
						繰 越 工 事 資 金	損 益 勘 定 留 保 資 金			
資本的 1 支出	建設 1 改良費	飯能地内送配水管布設 工事（第 2 工区）	円 56,700,000	円 0	円 56,700,000	円 0	円 56,700,000	円 0	円 0	道路改良工事 及び下水道工 事との調整に より施工時期 が遅れたため
		飯能地内送配水管布設 工事（第 1 工区）	87,069,600	0	84,780,000	0	84,780,000	2,289,600	0	工事資材の制 作に時間を要 したため
		原市場地内配水管布設 工事（一之瀬橋）	19,688,400	0	19,332,000	0	19,332,000	356,400	0	県施工の橋梁 維持修繕工事 の遅れによる
		飯能地内配水管布設 工事（第 3 工区）	16,200,000	0	14,256,000	0	14,256,000	1,944,000	0	県施工の道路 整備工事の遅 れによる
		宮沢地区水圧改善実施 設計業務委託	8,424,000	0	8,424,000	0	8,424,000	0	0	地質調査に不 測の時間を要 したため

平成 28 年度 飯能市 水道事業会計 予算繰越計算書

地方公営企業法第 26 条第 2 項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算 計上額	支義 発 生 払務額	翌 年 度 繰 越 額	左の財源内訳	不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
						損 益 勘 定 留 保 資 金			
1 収益的 1 支 出	1 原水及び 1 浄水費	有間ダム管理費 負 担 金	円 27,952,000	円 26,737,000	円 986,000	円 986,000	円 229,000	円 0	県実施の堆砂 土砂搬出計画 作成業務委託 の一部が繰越 となったため