

写

8 飯庶務発第 103 号

令和 8 年 6 月 5 日

飯能市議会議長 栗原義幸様

飯能市長 新井重治

令和 7 年度飯能市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり報告します。

令和7年度飯能市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予 計 上 額	支 義 発 生 額	翌 年 度 繰 越 額	左の財源内訳		不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する卸資の購入限度額	説明
						円	円			
資本的 1 支出	建設 1 改良費	内水浸水想定区域図作成業務委託	35,840,500	0	35,840,500	国庫補助金	3,050,000	0	0	浸水想定における条件を追加したことで、資料収集や整理に不測の日数を要したため
						損益勘定留保資金	32,790,500			
		公共下水道に係る汚泥処理基本構想計画の策定委託に関する協定	34,000,000	0	34,000,000	繰越工事資金	8,690,000	0	0	し尿・浄化槽汚泥受入の可能性に関する検討に不測の日数を要したため
						国庫補助金	4,280,000			
						損益勘定留保資金	21,030,000			
		公共下水道工事 第1工区（岩南）	87,850,000	0	87,850,000	繰越工事資金	19,360,000	0	0	関連工事との工程調整に不測の日数を要したため
						企業債	56,400,000			
						国庫補助金	12,060,000			
						損益勘定留保資金	30,000			
		下水道工事 第4工区（岩南）	23,783,800	0	23,783,800	企業債	23,700,000	0	0	道路占用物管理者との工程調整に不測の日数を要したため
						損益勘定留保資金	83,800			