

写

5 飯庶務発第 85 号
令和 5 年 6 月 2 日

飯能市議会議長 加藤 由貴夫 様

飯能市長 新井 重治

令和 4 年度飯能市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 26 条第 3 項の規定により、
別紙のとおり報告します。

令和4年度飯能市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算 計上額	支義 発 生	払務 額	翌年 度 繰 越 額	左の財源内訳		不 用 額	翌年度繰 越額に 係るた る繰越 額を 要する 卸資 の購 入 限 度	明 説
							円	円			
資本的 支出 ¹	建設 改良費 ¹	清川橋上水道管橋梁 添架工事（清川橋）	50,600,000	0	0	50,600,000	企業債	46,000,000	0	0	関連工事との 工程調整に不 測の日数が必要 になったため
							損益勘定留保資金	4,600,000			
		仲町・稻荷町地内 舗装復旧工事	38,500,000	0	38,500,000	繰越工事資金	14,960,000	0	0	道路交通協議 に不測の日数 が必要になった ため	
						企業債	14,000,000				
						損益勘定留保資金	9,540,000				
		笠縫土地区画整理地内 配水管布設工事 （第4工区）	9,350,000	0	9,350,000	繰越工事資金	2,970,000	0	0	関連工事との 工程調整に不 測の日数が必要 になったため	
						損益勘定留保資金	6,380,000				
		有間ダム堰堤改良 事業費負担金	54,476,000	36,899,000	17,577,000	損益勘定留保資金	17,577,000	0	0	県施工工事が 工期延長と なったため	