

資材単価一覧表

岩沢南部地区 雨水排水対策工事(その3)

阿須小久保線／岩沢南部土地区画整理事業地内

単価適用年月 R7年11月

品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
土木シート	PP厚0.37～0.43mm、強度1200N/5cm程度	m2	●	●		－	
足掛金具	φ19、樹脂被覆製	個	●	●		－	ノーブレンロフティーステップ M25S-RF現場打用を想定
建込簡易土留賃料	H=2.0m型、幅W=3.0m未満	m2・日	●	●		－	
建込簡易土留整備費	H=2.0m型、幅W=3.0m未満	m2	●	●		－	
浸透管	有孔管400	m	●	●		－	4mの製品単価を1m単 価に換算
導水管	VU400	m	●	●		－	4mの製品単価を1m単 価に換算
導水管	VU250	m	●	●		－	4mの製品単価を1m単 価に換算

VUφ400 素堀・施工日数及び工程表【参考】

土留延長 90.80m

矢板長 H= 2.0m・ハック材 0.45m3級

工 種	算 出 根 拠	数 量
土留供用日数	D : 工程表より 8日 × 1.78 (雨休率)	14 日
施工日進量	工程表より 90.80 ÷ 7.8	12 m/日
転用補正率	N : 工程表より 8 回	
(1) 建込簡易土留賃料	A : 1 回締切面積 = 12.0m × 2.0m × 2側 = 48.00 m ²	
	(12.0m ÷ 3m/枚 = 4セット = 12.0m)	
	M : 1 日当り賃料 (物価資料) = 円/m ² 日	
	C : 1 現場当り修理損耗費 = (物価資料) 円/m ²	
	α : 転用補正 = 0.5 × (8+1) = 4.5	
	賃料 = { D × M + C × α } × A	
	= { 14日 × 円/m ² 日 + 円/m ² × 4.5 } × 48.00m ² = 円	
(2) 運搬重量	12.0 t ÷ 30m/1セット(H24下歩(参)P13) × 12.0m =	4.800 t

工程表

