


## 飯能市旧ごみ処理施設解体工事進捗状況（令和2年12月）

- 建物本体については、基礎やごみピットなどの地下部分の解体工事が完了しました。引き続き、埋め戻し工事及びコンクリートガラ等の搬出を行います（画像①、②）。煙突については、埋め戻し工事が完了しました（画像③）。今後は、建物周辺の外構の解体及び埋め戻し工事に着手します。



ごみピットの地下部分の埋め戻し状況



基礎部分の解体状況



北西側より全景



煙突部分の埋め戻し状況