工 事 工 程 表

工 事 名	
工事箇所	
工　期	
請 負 額	

計画工程・・・赤色（上段）　工程管理曲線・・・黄色　請負者　住 所

実施工程・・・青色（下段）　工程曲線・・・計画赤色、実施青色　氏 名　印

工種・期日	設計数量	1日平均配置人数	実日数	工事費構成比%	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	進捗率%	備 考

備 考　1. 工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
2. 工程曲線は、一般にS字カーブと言われている。